

CALENDARUL IMPLEMENTARII PLANURILOR DE AFACERI*
ID 107062 – „Antreprenor Diaspora RO_ES”

Detaliu activitate	Termen
Semnarea pre-contractului de subventie	28.11.2018 – 27.12.2018
Inființarea noii entitati economice	28.12.2018 – 15.03.2019
Semnarea contractului de subventie	10.01.2019 – 15.03.2019 (dupa infiintarea firmei)
Depunerea solicitarii de avans transa 1 (50%)	16.02.2019 – 15.03.2019
Demararea afacerii	Incepand cu data obtinerii certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului
Angajarea de catre fiecare intreprindere înființata a cel puțin 2 persoane	<p>Oricand, incepand cu data obtinerii certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului si semnarii contractului de subventie- dar NU mai tarziu de data de 27.04.2019, pentru o perioada minima de 18 luni consecutive</p> <p><i>(la data de 28.04.2019, cel tarziu, cei doi angajati trebuie sa-si inceapa efectiv activitatea, adica contractul de munca)</i></p>
Depunerea solicitarii de avans transa 2 (50%)	<p>In termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de subventie asa cum este mentionat în Ghidului solicitantului – Condiții specifice „Diaspora Start Up”, dar nu înainte de a se face dovada ca s-a indeplinit conditia realizarii de venituri de 30% din prima transa.</p> <p><i>Recomandam a se face dovada realizării de venituri în termen de cel mult 7-8 luni de la semnarea contractului de subventie.</i></p>
Implementarea afacerii si monitorizarea ei	28.12.2018 - 27.11.2020 (fiecare start-up va fi monitorizat 18 luni de la data semnarii contractului de subventie)

* In cazul in care vor interveni modificari in calendarul de implementare al proiectului, aceste termene pot fi revizuite, printr-o actualizare a prezentului calendar.